

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
NA VÝSTAVBU „ZŠ DOBŘICHOVICE
STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA ŠKOLY
RAISOVA 794, DOBŘICHOVICE“**

mezi

Městem Dobřichovice
(objednatelem)

a

Chládek & Tintěra, a.s.
(zhotovitelem)

Číslo smlouvy Zhotovitele: 21213

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Město Dobřichovice, se sídlem Vítova 61, 252 29 Dobřichovice, zastoupen Ing. Petrem Hamplem, starostou města („**Objednatel**“)

a

Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem Nerudova 1022/16 Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČ: 627 43 881, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706, zastoupena Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a.s. a Vladimírem Jehličkou, Miroslavou Bosmanovou, Pavlem Holzknemtem, Libuší Tintěrovou, členy představenstva, a.s. (Společnost v celém rozsahu zastupují vůči třetím osobám vždy dva členové představenstva společně.)
(„**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v této Smlouvě označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

Uzavírají tento Dodatek č. 2 ke
SMLOUVĚ O DÍLO

NA VÝSTAVBU „ZŠ Dobřichovice - stavební úpravy a přístavba školy Raisova 794, Dobřichovice“

1. Preambule

- 1.1.1 Na základě článku 5.1.1 smlouvy bylo oboustranně ujednáno, že cena díla je 25 911 506,63 Kč bez DPH a předmět plnění na základě této Smlouvy o dílo podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
- 1.1.2 Město Dobřichovice tímto dodatkem projevilo svoji vůli, že na celkovou cenu díla nebude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti, ale bude uplatněn standardní režim daně z přidané hodnoty a k ceně díla 25.911.506,63 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v platné sazbě jež je obsaženo v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo a Dodatek č. 2 se řídí dle výše uvedeného ujednání.

2. Předmět dodatku

2.1 Změna termínu realizace II. etapy projektu

- 2.1.1 S ohledem na nepředvídatelné skutečnosti při provádění II. etapy projektu se Strany dohodly, že finální termín definovaný v článku 4.3.1. písm. (b) podpísmene b je nově stanoven ke dni **31.7.2022.**

- 2.1.2 Aktualizovaný smluvní harmonogram je přílohou č. 2 tohoto Dodatku.
- 2.1.3 Zhotovitel prohlašuje, že posun termínu reflektuje zdržení počátku stavby a tím je termín z jeho strany splnitelný a konečný.

2.2 Vícepráce a méněpráce I. etapy projektu

- 2.2.1 S ohledem na technické požadavky bylo nutné v rámci projektu provést nutné změny tak, aby byly splněny technické normy ČSN a EN. Z toho vyplývá soupis víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 2. Strany se na výši nárokovaných finančních prostředků shodly a souhlasí s nimi. Vícepráce budou uhrazeny samostatnou fakturou vystavenou Zhotovitelem dle režimu uvedeném v SoD, případně v tomto Dodatku č. 2.
- 2.2.2 Tímto dodatkem se mění článek 5.1.1. SoD tím, že finální účet víceprací a méněprací za Dodatek č. 2 ve výši **1.168.135,35 Kč bez DPH** (slovy: jeden milion jedno sto šedesát osm tisíc jedno sto třicet pět korun českých třicet pět haléřů bez DPH) mění celkovou cenu díla se započtením Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 na celkovou výši **28.693.992,43 Kč bez DPH** (slovy: dvacet osm milionů šest set devadesát tři tisíc devět set devadesát dva korun českých čtyřicet tři haléřů bez DPH); procentuální navýšení celkové ceny díla činí 11 %.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení dodatku.
- 3.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 3.3 Tento dodatek podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dodatek do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4 Tento dodatek se stává platnou dnem jejího podpisu oběma Stranami a účinnou dnem jejího uveřejnění Objednatel v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna jinou smluvní stranou nebo třetí osobou před tímto dnem.

3.5 Přílohy Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list

Příloha č. 2 Harmonogram postupu prací

(Podpisy na další straně)

Objednatel:



Jméno: Ing. Petr Hampl

Funkce: starosta

Datum: 29.6.2022

Místo: DOBŘÍCHOVICE



Zhotovitel:



Jméno: Miroslava Bosmanová

Funkce: Člen představenstva, a.s.

Datum: 27.6.2022

Místo: V Litoměřicích



Jméno: Vladimír Jehlička, DiS.

Funkce: Člen představenstva, a.s.

Datum: 27.6.2022

Místo: V Litoměřicích



Čiádek & Tintár

Nerudova 1022/16, 412 01 Lit.

Tel.: 416 741 668, Fax: 416 741 668

IČ: 627 43 281, DIČ: CZ 627 43 281

www.cht.cz

-124-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_112
Stavba: Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

| | | | |
|--------------|--|--------|------------|
| KSO: | | CC-CZ: | |
| Místo: | | Datum: | 21.06.2022 |
| Zadavatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zhotovitel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Projektant: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Zpracovatel: | | IČ: | |
| | | DIČ: | |
| Poznámka: | | | |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|---------------------|
| Cena bez DPH | | | | 1 168 135,35 |
|---------------------|--|--|--|---------------------|

| | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | 0,00 | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|-------------------|----------|------------|
| Cena s DPH | v | CZK |
|-------------------|----------|------------|

| | |
|-------------------|--------------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|-------------------|--------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

| | |
|---------------------|-------------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|---------------------|-------------------|

| | | | |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022_112

Stavba: Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Místo: Datum: 21.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Náklady z rozpočtů | | 1 168 135,35 | 1 413 443,77 |
| Z08 | nad rámec SoD | 386 229,85 | 467 338,12 |
| Z09 | nad rámec SoD | 197 949,20 | 239 518,53 |
| Z10 | nad rámec SoD | 401 999,06 | 486 418,86 |
| Z11 | nad rámec SoD | 81 841,83 | 99 028,61 |
| Z12 | nad rámec SoD - požární odvětrání CHÚC | 100 115,41 | 121 139,65 |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z08 - nad rámec SoD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 386 229,85 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 386 229,85 | 21,00% | 81 108,27 | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 467 338,12 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: **Z08 - nad rámec SoD**

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|--|-------------------|
| Náklady ze soupisu prací | 386 229,85 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 12 656,00 |
| 2 - Zakládání | 12 656,00 |
| 741 - Elektroinstalace - silnoproud | 296 025,18 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 25 727,71 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 15 255,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 51 820,96 |
| 764 - Konstrukce klempířské | 21 592,74 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 11 519,85 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 18 708,37 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z08 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

386 229,85

| | | | | | | | | |
|---|-----|-----------|--|---|-------|----------|-----------|--|
| D | HSV | | Práce a dodávky HSV | | | | 12 656,00 | |
| D | 2 | | Zakládání | | | | 12 656,00 | |
| 1 | K | 225311116 | Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI | m | 4,000 | 3 164,00 | 12 656,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------------|---|-----|-------|------------|------------|--|
| D | 741 | | Elektroinstalace - silnoproud | | | | 296 025,18 | |
| 2 | K | 74121000R01 | Elektroměrový rozvaděč - gastro 3x250A, škola 3x80A | kus | 1,000 | 117 520,00 | 117 520,00 | |
| 3 | K | 74121000R02 | Elektrozvodnice- napojení stávajících okruhů školy | kus | 1,000 | 37 516,00 | 37 516,00 | |
| 4 | K | 74121000R03 | Demontáž starých rozvaděčů sborovny- přepojení kabelů | kus | 3,000 | 2 203,50 | 6 610,50 | |
| 5 | K | 74137000R01 | Svítilno ozn. 1_A - nouzované - nouzové moduly | kus | 1,000 | 3 412,60 | 3 412,60 | |
| 6 | K | 74137000R02 | Svítilno ozn. 1_B - nouzované - nouzové moduly | kus | 5,000 | 3 152,70 | 15 763,50 | |
| 7 | K | 74137000R03 | Svítilno ozn. 2 - nouzované - nouzové moduly | kus | 6,000 | 3 695,10 | 22 170,60 | |
| 8 | K | 74137000R04 | Svítilno ozn. 3 - nouzované - nouzové moduly | kus | 3,000 | 3 695,10 | 11 085,30 | |
| 9 | K | 74137000R05 | Svítilno ozn. 4 - nouzované - nouzové moduly | kus | 2,000 | 3 186,60 | 6 373,20 | |
| 10 | K | 74137000R06 | Svítilno ozn. 9 - nouzované - nouzové moduly | kus | 1,000 | 3 084,90 | 3 084,90 | |
| 11 | K | 74137000R07 | Svítilno ozn. 5 - nouzované - nouzové moduly | kus | 4,000 | 4 452,20 | 17 808,80 | |
| 12 | K | 74137000R08 | Svítilno ozn. 6 - nouzované - nouzové moduly | kus | 1,000 | 4 542,60 | 4 542,60 | |
| 13 | K | 74137000R09 | Svítilno ozn. 7 - nouzované - nouzové moduly | kus | 1,000 | 1 536,80 | 1 536,80 | |
| 14 | K | 74137000R10 | Svítilno ozn. 10 - nouzované - nouzové moduly | kus | 3,000 | 5 808,20 | 17 424,60 | |
| 15 | K | 74137000R11 | Svítilno ozn. 1_B - viz kniha svítidel | kus | 2,000 | 2 305,20 | 4 610,40 | |
| 16 | K | 74137000R12 | Svítilno ozn. 3 - viz kniha svítidel | kus | 1,000 | 5 435,30 | 5 435,30 | |
| 17 | K | 74137000R13 | Svítilno ozn. 9 - viz kniha svítidel | kus | 1,000 | 4 759,56 | 4 759,56 | |
| 18 | K | 74137000R14 | Led diodový pásek gastro, trafo, vodičí lišta, vodiče | kus | 4,000 | 3 358,13 | 13 432,52 | |
| 19 | K | 74137000R15 | Montáž led diodových pásků, vodičích lišt, zapojení | kus | 4,000 | 734,50 | 2 938,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|---|----|---------|----------|-----------|--|
| D | 763 | | Konstrukce suché výstavby | | | | 25 727,71 | |
| 20 | K | 76312332R | SDK stěna přesazená instalační 2000x2000mm, vč. ukotvení, tmelení, bandážování, broušení, penetrování, finální povrchové úpravy - rozvaděč zborovna | ks | 1,000 | 8 475,00 | 8 475,00 | |
| 21 | K | 998763402 | Přesun hmot pro konstrukce montované z desek stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 237,300 | 8,42 | 1 997,71 | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|--------|-----------|--|
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | 15 255,00 | |
| 22 | K | 98542231R | Xypex concentrate, krystalizační nátěr | m | 60,000 | 254,25 | 15 255,00 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|-----------|-----------|--|
| D | PSV | | Práce a dodávky PSV | | | | 51 820,96 | |
| D | 764 | | Konstrukce klempířské | | | | 21 592,74 | |
| 23 | K | 76400111R | Parapet - zakrytí otvoru u dešťového svodu u schodiště na zahradu - plech Pz tl.10mm. | kpl | 1,000 | 21 244,00 | 21 244,00 | |
| 24 | K | 998764202 | Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 212,440 | 1,64 | 348,74 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|---------|----------|-----------|--|
| D | 766 | | Konstrukce truhlářské | | | | 11 519,85 | |
| 25 | K | 76612121R | Provizorní věšák 16bm hoblované dřevo 100x25x2000 + 100 háků | bm | 16,000 | 288,15 | 4 610,40 | |
| 26 | K | 99876610R | Stěhování zařízení jídelny | kpl | 1,000 | 6 780,00 | 6 780,00 | |
| 27 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 113,900 | 1,14 | 129,45 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|--|
| D | 767 | | Konstrukce zámečnické | | | | 18 708,37 | |
| 28 | K | 76753112R | Nerezový práh u čistící zony 2250x122x5 U profil | kpl | 1,000 | 8 079,50 | 8 079,50 | |
| 29 | K | 76799100R | Plech na květináč | kpl | 1,000 | 10 283,00 | 10 283,00 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 183,620 | 1,88 | 345,87 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z09 - nad rámec SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

21.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 197 949,20 |
|---------------------|--|--|--|-------------------|

| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 197 949,20 | 21,00% | 41 569,33 |
| DPH snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 239 518,53 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z09 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

197 949,20

PSV - Práce a dodávky PSV

197 949,20

767 - Konstrukce zámečnické

197 949,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z09 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

197 949,20

D PSV

Práce a dodávky PSV

197 949,20

D 767

Konstrukce zámečnické

197 949,20

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-----------|------------|------------|--|
| 1 | K | 767640221 | Montáž a doprava dveří ocelových nebo hliníkových dvoukřídlových bez nadsvětleníku | kus | 1,000 | 6 892,66 | 6 892,66 | |
| 2 | M | 55341333R | dveře dvoukřídlé Al, prosklené 1890/2325mm Barva RAL 9007,Zámek paníkový funkce E,Kování KI-Ko,Automatické blokování zástrčky na pasivním křídle,Madlo svislé jednostranné 2ks nerez,Samozavírač spřažený GEZE + lišta ISM,Panty 2dílné povrchové, sklo E15 | m2 | 1,000 | 187 396,83 | 187 396,83 | |
| 3 | K | 998767202 | Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 1 942,890 | 1,88 | 3 659,71 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z10 - nad rámec SoD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 401 999,06 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 401 999,06 | 21,00% | 84 419,80 | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 486 418,86 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: **Z10 - nad rámec SoD**

Místo: Datum: 21.06.2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

401 999,06

HSV - Práce a dodávky HSV

24 389,95

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 389,95

PSV - Práce a dodávky PSV

377 609,11

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 323,40

766 - Konstrukce truhlářské

350 285,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z10 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

401 999,06

D HSV Práce a dodávky HSV

24 389,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

24 389,95

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|-----|-------|----------|----------|--|
| 1 | K | 642942111R | Výroba nových zárubní, ocel zárubeň zazdívací 700 2100 100 | kus | 1,000 | 3 433,87 | 3 433,87 | |
| 2 | K | 642942112R | Výroba nových zárubní, ocel zárubeň zazdívací 800 2100 150 | kus | 1,000 | 3 987,72 | 3 987,72 | |
| 3 | K | 642942113R | Výroba nových zárubní, YHKT/bf/sú/sd 700 2250 115 | kus | 1,000 | 3 544,64 | 3 544,64 | |
| 4 | K | 642942114R | Výroba nových zárubní, YHT/bf/sú/sd EI-EW30 700 1970 100 | kus | 1,000 | 5 712,94 | 5 712,94 | |
| 5 | K | 642942115R | Výroba nových zárubní, YHT/bf/sú/sd EI-EW30 900 2250 200 | kus | 1,000 | 7 710,78 | 7 710,78 | |

D PSV Práce a dodávky PSV

377 609,11

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

27 323,40

| | | | | | | | | |
|---|---|------------|---|-----|-------|-----------|-----------|--|
| 6 | K | 725211601R | Provizorní umyvadlo + přeložka vodoinstalace a kanalizace | kpl | 1,000 | 4 723,40 | 4 723,40 | |
| 7 | K | 725211602R | Sanita - doplnění hygienické smyčky | kpl | 1,000 | 22 600,00 | 22 600,00 | |

D 766 Konstrukce truhlářské

350 285,71

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|-----------|-----------|------------|--|
| 8 | K | 766121210R | Montáž a dodávka a výroba - obezdívka+ SDK+ obklad z lamina | kpl | 1,000 | 18 080,00 | 18 080,00 | |
| 9 | K | 766121211R | Provizorní vnitřní dveře 800/1970P | kpl | 1,000 | 3 955,00 | 3 955,00 | |
| 10 | K | 766411215R | Dřevěný spodní nosný rošt, spodní nosný rošt sibiřský modřín na L kotvách s thermostoppodložkami | m2 | 375,000 | 849,76 | 318 660,00 | |
| 11 | K | 766821111R | Stěhování nábytku - jídelna | kpl | 1,000 | 5 650,00 | 5 650,00 | |
| 12 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 3 467,410 | 1,14 | 3 940,71 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z11 - nad rámec SoD

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2022

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

| | | | | |
|---------------------|-------------|------------|-----------|------------------|
| Cena bez DPH | | | | 81 841,83 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 81 841,83 | 21,00% | 17 186,78 | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v | CZK | | 99 028,61 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z11 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 841,83

PSV - Práce a dodávky PSV

81 841,83

732 - Ústřední vytápění - rozdělovač, rozvody

49 156,34

733 - Ústřední vytápění - čerpadlo, rozvody

32 685,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z11 - nad rámec SoD

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

81 841,83

D PSV

Práce a dodávky PSV

81 841,83

D 732

Ústřední vytápění - rozdělovač, rozvody

49 156,34

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---|-----|---------|-----------|-----------|--|
| 1 | K | 732111125R | Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 80 z trub ocelových bezešvých | kus | 1,000 | 2 629,51 | 2 629,51 | |
| 2 | K | 732111126R | Doprava dl. klient | km | 440,000 | 17,63 | 7 757,20 | |
| 3 | K | 732111127R | měď SANCO-CU trubka 35x1,2 tvrdá | bm | 12,000 | 738,91 | 8 866,92 | |
| 4 | K | 732111128R | měď SANPRESS koleno 90° 35 | ks | 10,000 | 1 164,04 | 11 640,40 | |
| 5 | K | 732111129R | Nátrubek 35 mm FF Bpress, měď | ks | 2,000 | 558,07 | 1 116,14 | |
| 6 | K | 732111130R | ovzdušňovací automat 1/2 | ks | 1,000 | 174,81 | 174,81 | |
| 7 | K | 732111131R | redukce mosazná 3/4 na 1/2 | ks | 1,000 | 52,88 | 52,88 | |
| 8 | K | 732111132R | koleno mosazné 3/4 | ks | 1,000 | 111,64 | 111,64 | |
| 9 | K | 732111133R | Vsuvka redukovaná 1 na 3/4 | ks | 1,000 | 123,40 | 123,40 | |
| 10 | K | 732111134R | vsuvka 1 | ks | 1,000 | 120,46 | 120,46 | |
| 11 | K | 732111135R | T-kus mosat 1 | ks | 1,000 | 217,41 | 217,41 | |
| 12 | K | 732111136R | Redukce 2 na 1 | ks | 1,000 | 542,06 | 542,06 | |
| 13 | K | 732111137R | Loctite, těstění, kombi vruty, objímky | ks | 1,000 | 367,25 | 367,25 | |
| 14 | K | 732111138R | Napuštění a ovzdušnění systému | ks | 1,000 | 2 282,83 | 2 282,83 | |
| 15 | K | 732111139R | Vypuštění systému | ks | 1,000 | 2 282,83 | 2 282,83 | |
| 16 | K | 732111140R | Demontáž a montáž rozvodu UT | ks | 1,000 | 10 870,60 | 10 870,60 | |

D 733

Ústřední vytápění - čerpadlo, rozvody

32 685,49

| | | | | | | | | |
|----|---|------------|---------------------------------------|----|---------|----------|----------|--|
| 17 | K | 733221101R | čerpadlo oběhové EVOSTA 2 | ks | 1,000 | 7 932,60 | 7 932,60 | |
| 18 | K | 733221102R | Nátrubek přechodový 35x5/4" MF Bpress | ks | 2,000 | 1 685,85 | 3 331,70 | |
| 19 | K | 733221103R | měď SANCO-CU trubka 35x1,2 tvrdá | bm | 1,000 | 738,91 | 738,91 | |
| 20 | K | 733221104R | šroubení čerpadlové | bm | 2,000 | 359,91 | 719,82 | |
| 21 | K | 733221105R | Drobný materiál | ks | 1,000 | 292,33 | 292,33 | |
| 22 | K | 733221106R | doprava | km | 220,000 | 16,16 | 3 555,20 | |
| 23 | K | 733221107R | Vypuštění systému | ks | 1,000 | 3 657,81 | 3 657,81 | |
| 24 | K | 733221108R | Montáž | ks | 1,000 | 8 799,31 | 8 799,31 | |
| 25 | K | 733221109R | Napuštění a ovzdušnění systému | ks | 1,000 | 3 657,81 | 3 657,81 | |

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z12 - nad rámec SoD - požární odvětrání CHÚC

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

| | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-------------------|
| Cena bez DPH | | | | 100 115,41 |
| | Základ daně | Sazba daně | Výše daně | |
| DPH základní | 100 115,41 | 21,00% | 21 024,24 | |
| snížená | 0,00 | 15,00% | 0,00 | |
| Cena s DPH | v CZK | | | 121 139,65 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt: **Z12 - nad rámec SoD - požární odvětrání CHÚC**

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

100 115,41

PSV - Práce a dodávky PSV

100 115,41

766 - Konstrukce truhlářské

100 115,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změnový list č.002 - ZŠ Dobřichovice stavební úpravy a přístavba

Objekt:

Z12 - nad rámec SoD - požární odvětrání CHÚC

Místo:

Datum: 21.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | 100 115,41 | |
| D | | PSV | Práce a dodávky PSV | | | | 100 115,41 | |
| D | | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 100 115,41 | |
| 1 | K | 766621713R | Pohon a zámek okna F22 - 3. NP FRA 11-BSY+ elektrický zámek | kus | 1,000 | 10 459,28 | 10 459,28 | |
| 2 | K | 766621714R | Pohon a zámek okna F22 - 3. NP ZA 35/350-BSY+ lineární pohon samostatný | kus | 1,000 | 10 388,32 | 10 388,32 | |
| 3 | K | 766621715R | Pohon a zámek okna F22 - 3. NP SK konzole | kus | 1,000 | 1 678,05 | 1 678,05 | |
| 4 | K | 766621716R | Pohon a zámek okna F22 - 3. NP UK 50 konzole | kus | 1,000 | 854,28 | 854,28 | |
| 5 | K | 766621717R | Pohon a zámek okna F26 - 2. NP FRA 11-BSY+ elektrický zámek | kus | 1,000 | 10 459,28 | 10 459,28 | |
| 6 | K | 766621718R | Pohon a zámek okna F26 - 2. NP ZA 85/500-BSY+ elektrický pohon samostatný | kus | 1,000 | 13 844,20 | 13 844,20 | |
| 7 | K | 766621719R | Pohon a zámek okna F26 - 2. NP SK konzole | kus | 1,000 | 854,28 | 854,28 | |
| 8 | K | 766621720R | Pohon a zámek okna F26 - 2. NP UK 50 konzole | kus | 1,000 | 409,51 | 409,51 | |
| 9 | K | 766621721R | Ovládání systému CHÚC RZN 4404-K V2 řídicí jednotka | kus | 1,000 | 15 684,85 | 15 684,85 | |
| 10 | K | 766621722R | Ovládání systému CHÚC akku typ 2 - 12V/ 2,2 Ah | kus | 2,000 | 717,32 | 1 434,64 | |
| 11 | K | 766621723R | Ovládání systému CHÚC RT 45/R bezpečnostní tlačítko | kus | 4,000 | 2 767,94 | 11 071,76 | |
| 12 | K | 766621724R | Dodávka a montáž celku | kus | 1,000 | 21 851,94 | 21 851,94 | |
| 13 | K | 998766202 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | % | 989,900 | 1,14 | 1 125,02 | |



CH
&