ZNAKON
Držitel certifikátu systému jakosti:
ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
ČSN OHSAS 18001:2008

DODATEK Č.1
ke smlouvě o dílo

č.smlouvy objednatele:
č.smlouvy zhotovitele: 48/2020/1073-20-000

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ
„REKONSTRUKCE ULICE ANGLICKÁ V DOBŘICHOVICÍCH – II. "

ZNAKON, a. s. , č. p. 44, 386 01 Sousedovice
Zastoupená: dvěma členy představenstva
IČO: 26018055
DIČ CZ26018055
Bankovní spojení: UniCredit Bank
Č. účtu: 430270000/2700

(dále jen jako „zhotovitel")

Město Dobřichovice, Vítova 61, 252 29 Dobřichovice
Zastoupená: Ing. Petrem Hamplem, starostou
IČO: 00241181
DIČ: CZ00241181
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Č. účtu: 388029319/0800

(dále jen jako „objednatel")

Tímto dodatkem se mění článek **čl. 3 CENA ZA DÍLO a čl. 5 TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA** z důvodu navýšení objemu prací dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Obě strany se dohodly na změně ceny díla na základě navýšení objemu prací dle položkového rozpočtu a s tím související změnou termínu dokončení níže uvedeným způsobem.

Čl. 3

CENA ZA DÍLO

Původní cena dle SOD bez DPH	5.685.513,35 Kč
Cena dle tohoto dodatku	+1.460.943,85 Kč
Cena celkem bez DPH	**7.146.457,20Kč**
DPH 21%	1.500.756,01Kč
Cena s DPH	8.647.213,21 Kč

Čl. 5

TERMÍN PROVEDENÍ DÍLA

Předání díla dle SOD	30. 4. 2021
Předání díla dle tohoto dodatku	**15. 5. 2021**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy byl sepsán v českém jazyce.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy k ní Smluvní strany připojily své podpisy:

V Sousedovicích, dne:

Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.

Ing. Eva Machová
člen představenstva
ZNAKON, a. s.

.....
ZNAKON, a. s.

V Dobřichovicích, dne:
24.4.2021

.....
město Dobřichovice

MĚSTO -1- DOBŘICHOVICE

ZNAKON, a.s.
č.p. 44, 386 01 Sousedovice
IČ: 260 18 055 DIČ: CZ26018055
Tel.: +420 383 321 445; Fax: +420 383 322 553
OR KS České Budějovice, odd. B, vložka 1048

Souhrnný rozpočet

a: Kč

Kod - popis	Cena celk. bez DPH
Soubor staveb: 1073-20-999 - Rekonstrukce ulice Anglická v Dobřichovicích - Dodatek č.1	
1025-21-00 CN Dobřichovice - Oprava komunikace v ul. 5. Května	52 007,21
1073-20-01 Vícepráce Izolační nátěr na kolektoru čerpací stanice	6 287,96
1073-20-01 Vícepráce Plošné sanace vozovky	190 000,00
1073-20-01 Vícepráce Sanace úsek Březová - Pražská	150 514,94
1073-20-01 Vícepráce Chráničky pro tel. kabely ul. Anglická II. etapa	39 856,93
1073-20-01 Vícepráce Bourání bet. objektů	162 706,01
1073-20-01 Vícepráce Obruba z žulových kostek křižovatky Březová a Krátká	61 865,23
1073-20-01 Vícepráce napojení nemovitostí - Anglická	569 873,17
1073-21-02 Výsprava vozovek - ul. Americká, Lesní, Pod Nádražím - Dobřichovice	188 923,90
1073-21-02 Doplnění dlažby u plakátovací plochy	38 908,51
CELKEM Soubor staveb: 1073-20-999 - Rekonstrukce ulice Anglická v Dobřichovicích - Dodatek č.1	**1 460 943,85**