Ev. ¢islo smlouvy objednatele
pof. €.: 4/2024
pof.¢. Dodatek : 223/2024

Ev. &islo smlouvy zhotovitele
pof. ¢.:2024003

DODATEK ¢.1

ke Smlouvé o dilo, uzaviena dne 23.1.2024
podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéanského zakoniku

(dale jen ,ob&ansky zakonik")

Oprava ulice Lesni po privalovych destich

Mésto Dobfichovice

se sidlem:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

ICO:

DIG:

Zastoupeni ve vécech pfipravy stavby:

Tel., e-mail:

Technicky dozor investora:
Tel., e-mail:

(dale jen ,Objednatel*)

a

P.V.Trading cz s.r.o.

se sidlem:

zapsana v

Bankovni spojeni:

Cislo ugtu:

ICO:

DIC:

Zastoupeni ve vécech smluvnich:
Tel., e-mail:

Zastoupeni ve vécech technickych:

Tel., e-mail:
(dale jen ,Zhotovitel“)

Smluvni strany

Vitova 61, 252 29 Dobfichovice
Ing. Petr Hampl, starosta

257713004, starosta@dobrichovice.cz
Ceska spofitelna, a.s.

388029319/0800

00241181

CZ00241181

Radek Linhart

724 819 585, radalinhart@seznam.cz
Radek Linhart

724 819 585, radalinhart@seznam.cz

Plzeriska 134, Pribram 261 01

Méstsky soud v Praze

Raiffeisenbank

1035602284/5500

26172909

€z26172909

Vojtéchem Melicharem (Jednatel spoleénosti)
737 396 221, info@zemnipracepb.cz
Vojtéchem Melicharem

737 396 221, info@zemnipracepb.cz



Uzaviraji dneSniho dne, mésice a roku
Dodatek €.1 Smlouvy o dilo ze dne 23.1.2024

Obé strany se dohodly, Ze plivodni termin pfedani hotového dila se z 1.9.2024 méni
na 31.10.2024

Dlvodem posunu terminu dokonéeni dila je nutnost sanace zvodnélé jilovité ¢asti
vodorovného Useku opravované komunikace, ktera je nevhodna jako podklad pro

provadéni dalSich vrstev skladby komunikace. Tato sanace nebyla pfedpokladana v
plvodnim harmonogramu.

V ostatnich bodech se Smlouva neméni.

Tento Dodatek nabyva platnosti podpisem obou smluvnich stran.

V Dobrlchowc7h dne 30.8.2024 V Dobfichovicich dne 30.8.2024
\ k . /A
Za Zhotovrtele za Objednatele

P.V.Trading cz. s.r.0.
Plzenska 134
261 01 Pribram
IC: 26172909




